参数要求：
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	BIM 5D智慧建造软件平台
	招投标管理

工作人员在使用项目管理系统时，可以进行企业招投标信息的维护功能，包括项目名称、招标编号、中标通知书编号、中标金额在内的信息。同时，还可以将附件材料上传，进行系统备份。

招投标管理是对市场信息、立项跟踪、投标过程管理、业主关系和市场开发业务进行综合管理。

劳务管理 

项目经理通过分包管理，能够了解分包指导价、市场价、供应商信息等内容；依托劳务计划管理，结合期间进度计划，可进行项目一定时间内的劳务使用计划的制定与管理；通过劳务费用管理，借助劳务分包合同履约情况进行劳务费用的核算，并能够获取到自动核算的建设工程实际人工成本。

加强施工现场劳务分包管理，规范项目劳动用工行为，能够保障劳务人员工资足额发放，切实维护劳务人员合法权益，确保工程质量和施工安全。

合同管理

合同管理围绕项目合同的整个履约周期，实现合同谈判管理、往来函件管理、合同交底管理、合同履约管理、过程资料和收尾管理的全过程信息化管理。通过严格的合同管理流程，实现对合同基本内容、审批流程进行管理，保存合同电子文件（分包、分供的合同电子文件以及业主合同或合同要点的电子文件)。帮助企业控制合同费用，有效控制实际成本，为提高企业合同管理水平，降低经营风险提供支持。

施工过程将产生大量的合同文件，线下整理的工作给企业经营部（或合同管理部）的工作人员带来巨大的工作量，并且不能方便后期的查找、查看。通过线上的合同管理功能，快速登记合同信息，并将合同材料进行线上备份，以台账形式进行信息展示，实现了合同文件的分门别类管理，有利于合同的后期查找、查看，以及信息维护。

提供合同创建、现场签证、工程进度款等功能，项目负责人可创建合同类型，并管理所有与合同有关的文件，包括合同原稿、变更文件、附图等内容，将任意格式的电子版文档可以直接导入系统中

资金管理

企业资金管理包括资金的筹集、资金的安排和使用、资金的管理，通过线上的资金管理，工作人员根据收入合同、支出合同和施工预算等材料，能够更方便的对公司的收支资金计划、收入资金和支出资金实现统筹性管理。

资金管理将有效控制集团资金的使用计划，并对项目施工过程中的收入和支付资金进行统一管理。

进度管理

企业级工作人员需要对单个项目制定的进度计划进行审核。生产科工作人员需要对旗下项目的重要节点、里程牌节点的进度情况进行查看，并生成相应报表提供给领导。工作人员通过系统，还可以收到关于进度拖延、偏差的智能预警提醒，有效控制项目进度的风险。

进度管理主要侧重于时间的计划、控制和管理。与项目管理协同平台对接，获取具体项目下的工程树，展示对应工程的计划甘特图，显示单个项目的重要节点进度情况。统计各工程项目的总计划数、超期计划数、未完成计划数、已完成计划数、月度计划数等，并且与原进度计划进行对比分析，控制项目的进度风险，掌握项目的实际进度。

成本管理

企业的成本管理主管人员，需要对企业内项目施工过程中的成本进行整体调度，保障企业内各个项目的成本始终处于受控状态。以往的成本管理，大多依赖管理者的工作经验完成，缺乏高效的信息化手段支撑。

成本管理从施工阶段到竣工验收，在整个工程建设过程中进行实时动态的成本监控与分析。提供全方位的成本核算台帐，实现成本追溯，真实掌握成本发生来源，及时采取有的放矢的纠偏措施。
物资管理

物资管理在项目成本管理中约占50%以上，对于建设工程项目现场每天的进场物资，企业管理者需要进行集中管理。通过线上的物资管理功能，了解物资的入场信息，保障施工过程中的建材质量。同时，在进行物资的集中采购时，也需要通过合理的物资的进场时机控制，为企业节约建设成本。

物资管理是对施工过程中的建材物资进行集中管理。

设备管理

施工单位中的设备管理负责人要做好企业的设备管理，一方面是为了满足政府部门监管的要求，有效管控设备，另一方面也是为了更好的监督项目现场设备的使用情况，有效控制施工过程中的机械设备费用支出。通过设备管理功能，相关负责人能够对企业旗下所有项目的设备进行集中管理，能够对设备使用状况及设备使用费用进行统计，有效控制物资设备的费用支出。

设备管理主要包含项目固定资产管理、租赁设备管理，具有统一设备编码，设备台账、分类管理等功能。可以统计展示出企业经营过程中与设备有关的人、财、物的消耗，方便成本核算与效率分析，也可以统计每个工程项目的设备使用状况以及设备使用成本。

质量管理

项目经理、质量员等角色需要落实项目质量目标，借助质量管理模块，能够对项目现场质量的检查和验收情况进行严格把关。项目经理通过验收管理，对技术文件开展快速审核工作，实现各项工程的验收的规范化流程管理。质量员通过对质量问题的检查，开展质量问题的闭环流程管理。

项目相关人员在能够及时查询到相关质量知识文件，项目质量管理人员通过系统录入质量创优计划，并按时填报相关质量检查记录和内容，企业管理人员可以通过系统汇总各种项目质量报表，发现质量问题，监督工程质量管理。

安全管理

施工单位的安全部需要对项目现场的安全证明、人员能力资质证明等进行管理。安全部的工作人员通过对政策文件的研究，沉淀安全知识的规范管理，形成安全知识库。同时，通过对项目安全问题的查看及安全情况的分析，能够更合理地制定巡查计划，实现对项目安全问题的重点监督工作。

通过建立安全知识库，项目人员可以方便地查询到安全知识，项目安全管理人员通过系统录入安全目标计划，并实时填报安全隐患、安全事故、安全培训、安全考核记录和内容，企业管理人员通过系统汇总各种项目安全报表，发现项目安全问题，对项目安全管理进行监督。

竣工管理

在工程竣工阶段，办公室工作人员可通过线上的竣工管理功能，实现对项目竣工资料的收集整理工作，从而完成对企业业绩材料的汇总记录，辅助人员快速形成工程竣工总结报告。

竣工管理是对承建工程项目收尾阶段各项工作的管理，以及对竣工资料收集、整理、验收、移交等工作的管理。支持建立各地区的地标规范分类模板、文档模板。

档案管理

工程竣工档案作为工程项目建设的最终成果的反馈。过去，档案管理都是在线下整理，档案资料众多、耗时耗力、工作效率低。档案资料管理员通过档案管理功能，将工程竣工档案材料实现线上的备份管理，使得档案资料的收集、整理、归档工作达到齐全、完整、准确、系统的目的。

档案管理为施工企业提供一个集资料、文件、数据存储于一体的文档管理与共享云台。系统提供档案的分类、录入、归档、查询、借阅等功能。实现办公系统与档案系统集成，具备文件、档案一体化管理功能。
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	节点


4、演示要求
1．各投标人现场演示项目管理系统功能，要求展示以下功能：
（1）以系统演示的形式展示系统相关功能。包括：招投标管理、劳务管理、合同管理、资金管理、进度管理、成本管理、物资管理、设备管理、质量管理、安全管理、竣工管理。

5、系统性能要求
1、系统构件化设计，面向对象，可做到灵活扩展系统采用三层架构体系，充分考虑到以后纵向和横向的发展在网络稳定的环境下操作性界面的系统响应时间均要求小于3秒；

2、登录、录入、修改、删除等事务性操作平均响应时间<3秒；单笔记录查询平均响应时间<=5秒；统计或大数据量查询，单笔统计的平均响应时间<=10秒，除单笔统计以外的其他统计平均响应时间<=15秒；

3、系统支持正常1500个同时在线用户的性能要求；当150个用户并发请求同一个中等复杂度的事物时，响应时间不超过3秒；

4、系统使用的CSS样式设计表、JavaScript脚本代码能够具有普遍适用性，能够支持主流浏览器包括Internet Explore(9~11)、Chrome52+、Firefox50+、360浏览器8+；

5、7*24不停机运行。平台需要7*24小时不停机运行，系统维护、数据维护等工作必须在线执行。
系统平台需安装在沙洲职业工学院校内服务器上，保证校内人员能够登录系统平台。

6、交付时间要求
合同签订生效之日起 7天内完成软件系统部署，14天内完成系统的部署和整体系统的联调。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。
7、验收交付
在本期项目的开发过程中和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给沙洲职业工学院，而且需要提供明确的交付清单。

8、售后服务
投标人应确保本次招标的应用系统安全稳定的运行，并承诺提供5年免费服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。
投标人应制定有针对性的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系。产品一旦发生问题，中标人在接到采购人维修函电后，必须及时响应，具体要求如下：

	事件的等级
	事件描述
	提供服务的时间

	严重（1）
	以下情况之一可定义为“紧急”：
系统宕机或瘫痪；
全部业务中断；
所有应用服务器节点不能正常访问；
系统、硬件故障或性能下降，严重影响业务使用超过10分钟，或造成严重后果；
与其它系统相关接口故障，严重影响业务使用持续时间超过10分钟或造成严重后果；
由于操作失误等人为原因导致业务受到影响，造成严重后果；由于自身原因造成同其它业务系统连接中断。
	7*12小时（星期一至星期日）支持；
10分钟内响应；

	高级（2）
	以下情况之一可定义为“高”：
多应用服务器节点之一宕机，对业务不会造成中断；
系统、硬件故障或性能下降，导致业务使用异常，持续时间不超过10分钟，且未造成严重后果；
系统、硬件故障或性能下降，导致业务使用异常，持续时间不超过10分钟，且未造成严重后果；
与其它系统接口故障导致业务系统使用异常，持续时间不超过10分钟，且未造成严重后果；
由于操作失误等人为原因导致业务使用异常，未造成严重后果。
	5*8（星期一至星期五，上午9:00至下午17:00，国家法定节假日除外）；
20分钟内响应；

	中级（3）
	如服务器、网络、接口、硬件工作不正常，但对系统正常工作没有大的影响，对业务也未产生影响；
	5*8支持；
30分钟内响应；

	低级（4）
	个人浏览器或账号的相关故障，对其它没有影响；
其它不影响系统使用的问题
	5*8支持；
30分钟内响应；


9、运行保障能力
充分说明公司的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况，在本地有无技术支持中心、地点设在何处等（请在投标文件提供相关内容）。

10、其他
为保证项目正常进行，本次项目如涉及对采购人现有系统的修改，投标人须保证能与现有系统保持正常对接，采购人负责与原有系统开发商协商沟通。
